

Ref. DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet			Montant du projet à 100% TVAC + Honoraires	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1	Subside recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet	Date de la réunion de coordination	Date de la désignation de l'auteur de projet	Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune	Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW	Date de l'approbation du projet définitif par la Commune	Date de l'approbation du projet définitif par la RW	Date publication avis de marché	Date de la décision d'attribution de marché	Date approbation attribution du marché par la RW	Date ordre de commencer les travaux	Date de la réception provisoire	Date de l'approbation du DF par la RW	Date de la réception définitive	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Programmation dans les 3 ans	Commentaires
			Rue	N°	Localité																											
61068-1-01	1.1	Aménagement du site de la sablière en zone de découverte et de mise en valeur de la	rue de la Sablière		4530 Villers-le-Bouill	€ 324.501,00	1	€ 20.000,00		€ -		€ -		€ -		Projet définitif	26-07-2021	27-08-2024		3-10-2025												2023 : 2024 : désignation de l'auteur de projet , mise en place d'un comité de suivi avec les représentants communaux et membres du PCDN ; 2025 : présentation avant-projet à la population et réalisation du projet définitif
61068-1-02	1.2	Création d'une maison rurale de l'entité et aménagement de ses abords	rue Croix-Chabot		4530 Villers-le-Bouill	€ 2.137.265,00	1	€ 1.218.362,50		€ -		€ -		€ -		Adjudication	27-03-2019			28-07-2025		28-07-2022										2023 : 2023 : * Réception convention réalisation (saut 2023); 2024 : projet reu suite à l'augmentation trop forte du projet , passage au collage et en CLDR en juillet 2024, demande de permis en cours. Montant total reu et subsides DR qui devra être mis à jour au moment du projet définitif ; 2025 : permis octroyé, finalisation du dossier définitif et lancement du marché
61068-1-03	1.3	Création d'un réseau de déplacement doux – phase 1 étude et définition			4530 Villers-le-Bouill	€ 54.540,00	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Réalisé																2023 : 2023 : *Tracé du réseau cyclable via le groupe de travail + réponse à l'appel Wallonie cyclable (non retenu); 2024 : Etude mobilité active en cours (Auteur de projet ICEDO); 2025 : étude finalisée
61068-1-04	1.4	Aménagement du parc Grandageage de Vaux-et-Borsset en lieu de convivialité	Place Maurice Grandje		4530 Villers-le-Bouill	€ 374.676,50	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 // 2025
61068-1-05	1.5	Aménagement du cour de village de Fize-fontaine	rue le Marais		4530 Villers-le-Bouill	€ 639.545,50	0	€ -	AP Cœur de vill	€ 500.000,00		€ -		€ -		Décompte final en cours																2023 : 2023 : * Projet introduit et accepté dans le cadre de l'appel cœur de village ; 2024 : permis, projet définitif et lancement du marché travaux ; 2025 :
61068-1-06	1.6	Mise en valeur de l'arboretum et du cimetière de Villers-le-Bouillet	rue Paix-Dieu et rue de		4530 Villers-le-Bouill	€ 200.255,00	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2023 : Projet introduit dans le cadre de l'appel à projet trame verte/ bleue (en attente); 2024 j// 2025 : /
61068-1-07	1.7	Réhabilitation du presbytère de Warrant-Dreye en une maison multiservices	rue Joseph Wauters	7	4530 Villers-le-Bouill	€ 848.282,24	1	€ 20.000,00		€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours	28-04-2022	11-02-2025														2023 : 2023 : * Introduction du projet en avril 2022 via le DR : dossier complet - en attente du retour de la Ministre sur le montage financier; 2024 : demande de convention accordée; réalisation du CSC et passage au conseil communal. L'AP a été désigné en février 2025 ; 2025 : réalisation avant-projet et consultation de la population.
61068-1-08	1.8	Création d'un pôle Villers@work	rue de Waremm		4530 Villers-le-Bouill	€ 397.893,38	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours																2023 : 2023 : * projet avec Ecetia (intercommunale d'immobilier au service des pouvoirs locaux) : logements + surface bureaux/ commerces ; 2024 : pas d'avancement; 2025 :
61068-1-09	1.9	Mise en place d'un plan de cohésion sociale			4530 Villers-le-Bouill	€ 278.000,00	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Réalisé																2023 : 2024 : 2025 : PCS actif
61068-1-10	2.1	Valorisation du cœur de village de Vieux-Waleffe	rue Braine		4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours																2023 : 2024 : consultation des riverains et du comité de village en avril (bénéfice récolte de la vente de la maison de quartier pour le village, décision d'avoir un bar sur remorque pour leurs activités); introduction d'une demande dans le cadre de l'AP végétalisation ; acceptée ; 2025
61068-1-11	2.2	Valorisation des zones centrales par la plantation de haies et la création de couloirs éc			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Action continue																2023 : 2023 : * Clilage des endroits avec le PCDN, partenariat avec agriculteurs; 2024 : action annuelle du PCDN; 2025 : cartographie du PCDN avec les zones à planter
61068-1-12	2.3	Aménagement de la traversée de Villers-le-Bouillet			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-13	2.4	Traversée et mise en valeur du centre ancien de Villers-le-Bouillet			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours																2023 : 2024 : ; 2025 : travaux SPW prévu pour l'aménagement d'un rond-point croisement rue de Huv/ rue du Château d'eau; permis délivré
61068-1-14	2.5	Développement d'une offre d'espaces de rencontre pour les jeunes villersois	rue Mabiets		4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours																2023 : 2023 : *Rencontre du GT en 2021(Scouts, PCS, amateur de quartier, Gestion colis alimentaire, conseil de la petite enfance); 2024 : pas de nouvelle avancée; 2025 : nouvel endroit à l'étude
61068-1-15	2.6	Développement de nouvelles activités par et pour les jeunes Villersois			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-16	2.7	Développement qualitatif et quantitatif de l'accueil de la petite enfance	rue de Waremm	42	4530 Villers-le-Bouill	€ 2.000.000,00	0	€ -	plan cigogne	€ -		€ -		€ -		Projet définitif																2023 : 2023 : Projet introduit dans le cadre du plan cigogne (accepté); 2024 : processus administratif (permis octroyé, dossier définitif) attente acceptation du dossier par les pouvoirs subsidants; 2025 : attribution du marché
61068-1-17	2.8	Formation des ouvriers communaux à l'entretien durable des espaces publics			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Action continue																2023 : 2024 : 2025 :
61068-1-18	2.9	Optimisation des ards TEC			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-19	2.10	Installation d'une activité de maralchage			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 : 2025 :
61068-1-20	2.11	Maximisation de l'utilisation des maisons de quartier			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Action continue																2023 : 2024 : ; 2025 : Revente de la maison de quartier ed Vieux-Waleffe et investissement de la revente dans du matériel utile au comité de quartier; démolition de l'ancienne maison de quartier suite au projet de crèche et nouvelle salle à Villers (Projet 1.1). Salles restantes : sur fax, Vaux et Warrant bien utilisée.
61068-1-21	2.12	Aménagement de la traversée de la zone d'activités économiques			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 : 2025 :
61068-1-22	2.13	Création d'un pôle commerces /services/ logements sur le site de l'ancienne admin co	rue de Waremm	17	4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours																2023 : 2023 : * projet avec Ecetia (intercommunale d'immobilier au service des pouvoirs locaux) : logements + surface bureaux/ commerces ; 2024 : pas d'autres états d'avancement; 2025 :
61068-1-23	2.14	Aménagement d'une zone de covoiturage et d'un franchissement de la N684			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 : ; 2025 : Notons le lancement des travaux pour l'aménagement dun parking de co-voiturage de 50 places au niveau du maxi-frites.
61068-1-24	/	Aménagement du cœur de village de Warrant-Dreye			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025
61068-1-25	3.1	Soutien matériel aux actions du PCDN			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Action continue																2023 : 2024 : ; 2025 : poursuite des actions du PCDN (rencontre 1x/2mois), organisation journée de l'arbre et conférence sur un sujet d'actualité.
61068-1-26	3.2	Sensibilisation et accompagnement au développement durable des activités économiq			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-27	3.3	Création d'un cœur de village dans Villers-le-Bouillet (phase 1 – Cœur à proximité de l'	rue Croix Chabot		4530 Villers-le-Bouill	€ 493.562,46	1	€ 20.000,00		€ -		€ -		€ -		Projet définitif	23-10-2020			21-08-2025												2023 : 2023 : * convention faisabilité reçue en janvier 2022; 2024 : projet reu avec la maison rurale ; 2025 : permis d'urbanisme reçu.
61068-1-28	3.4	Utilisation des déguis pour l'organisation d'activités culturelles et associatives			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-29	3.5	Mise en place d'une commission agri-rurale			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Action continue																2023 : 2023 : *Participation aux agri-clubs du territoire; 2024 : action continue. ; 2025 : enquête et rencontre Agriculteurs/ citoyens avec le Collège des producteurs.
61068-1-30	3.6	Création d'un bâtiment multiservices social			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-31	3.7	Préservation des fermes et maisons de caractère			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-32	3.8	Réaffectation et aménagement du home Grandageage de Vaux-et-Borsset			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-33	3.9	Création de petits logements (tremplins, intergénérationnels)			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-34	3.10	Parrainage du petit patrimoine			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-35	3.11	Construction d'un atelier rural			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-36	3.12	Etude et développement de l'offre taxi-villersois			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2023 : 2 taxis sociaux roulent pour Villers-le-Bouillet (CPAS); 2024 : 2025 :RAS
61068-1-37	3.13	Création d'un réseau de déplacements doux. Phase 2 : mise en place des tronçons pié			4530 Villers-le-Bouill	€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -		Projet non activé																2023 : 2024 ; 2025 :
61068-1-38	3.14	Création d'un réseau de déplacements doux. Phase 2 : mise en place des tronçons vélo			4530 Villers-le-Bouill	€ 2.118.765,66	1	€ 20.000,00		€ -		€ -		€ -		Etude du projet en cours	13-12-2023															2023 : 2024 : 2025 subvention faisabilité accordée en janvier 2025

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Non concerné

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Décompte final	
			Montant	Date approbation par la RW
	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2013 ¹ PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4			

Etat du patrimoine :		
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous		
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le/la Ministre de l'acte de vente		
Montant de la vente		
Modalités de réaffectation du montant de la vente		

Le bien est-il loué ?	Oui	Non	
Si le patrimoine est loué² à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le/la Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes et charges			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

² Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices ³ = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁴			
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet			
Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion...)			

³ En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur l'honneur en ce sens.

⁴ A titre d'exemple

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi, ...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, ...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,...)

M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d'espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l'occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l'état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l'AM d'octroi

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET DE SES GT

Année de l’installation de la CLDR	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR ⁵	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur ⁶
2015	2015	Renouvellement 25/03/2025 (20 Citoyens et 6 élus) Démissions 2025 : Katty Luts, Jean Thonnart, Fabrice Aldeghi Nouveau membre : Marc Pirard	21 juin 2022
Date des réunions de CLDR et Groupes de Travail durant l’année écoulée ⁷	19/02/2025	Nombre de présents	10P ; 12E
	15/05/2025		25 présences : 10 CLDR, 3 PCDN, 6 écoles ; 5 élus ; 9 E
	10/06/2025		50 personnes dont 10 CLDR
	11/12/2025		13 P, 7 excusés
	Réunion Groupe nature/ Commission agri rurale		Variable (10-15 personnes)
Réflexion sur l’opération de développement rural			

⁵ Merci de joindre en annexe la délibération du conseil communal approuvant la modification de la composition de la CLDR (si changement <50% pendant l'année écoulée). Dans le cas d'un changement de composition de plus de 50%, merci d'utiliser le formulaire 3 disponible sur le guichet des pouvoirs locaux.

⁶ Merci de joindre en annexe le ROI approuvé accompagné de la délibération du conseil communal (si changement pendant l'année écoulée).

⁷ Merci de joindre en annexe les PV des réunions de la CLDR et GT. Si moins de 4 réunions ont été organisées sur l'année, merci de fournir une justification.

	CLDR – rapport annuel Occasion de faire le point sur l'état d'avancement des différents projets de l'ODR. Volonté du collège communal de mener à terme les projets en suivi de convention (5 en cours) CLDR : présentation de l'avant-projet Fiche 1.1 aménagement de la sablière Cette réunion de CLDR était ouverte à l'ensemble des membres du PCDN et aux écoles qui utilisent déjà le lieu pour l'école du dehors. Des remarques ont été formulées afin de faire évoluer l'avant-projet. CLDR : présentation de l'avant-projet Fiche 1.7 aménagement du Presbytère de Warnant-Dreye Cette réunion de CLDR a été ouverte à l'ensemble des habitants du village (toutes-boîtes distribués par les membres de la CLDR de Warnant). De nombreuses questions ont été soulevées et remarques sur l'agencement des espaces et leur fonctionnalité. CLDR : état d'avancement des projets Bonnes avancées dans les projets de la Fiche 1.1 sablière – fiche 1.2 et autres projets menés sur la commune Rencontres du PCDN (tous les 2-3 mois) autour de la mise en place d'action en faveur de l'a biodiversité dont la fête de l'arbre et l'organisation d'une conférence sur sujet d'actualité Rencontres de la commission agri-rurale (3 rencontres en 2025) – volonté de poursuivre cette commission ; réalisation d'une enquête à la population avec le collège des producteurs et organisation d'une rencontre habitants/ agriculteurs en novembre 2025.
Propositions de projets à entreprendre	
Numéro fiche-projet	/
Intitulé du projet	/
Priorité du projet	/
Calendrier d'exécution	/

--